
2026년도 예산 개요

2026. 1.

행정중심복합도시건설청

2026년도 예산 개요

2026. 1

목 차

1. 일반 현황	1
2. '26년도 예산 편성 방향	3
3. '26년도 세입 및 세출 예산 총괄표	4
4. 세부 사업별 편성내역	7
1) 정책연구비	7
2) 행정효율성 증진 및 능력개발	8
3) 행정정보시스템 고도화(정보화)	9
4) 복합편의시설 운영관리	10
5) 국립박물관단지 운영	11
6) 세종공동캠퍼스 공익법인 운영	12
7) 종합사업관리	13
8) 대외유치협력기능 지원	14
9) 국지도96호선 지하차도 신설	15

10) 대통령세종집무실 건립	16
11) 광역교통시설 건설(총괄)	17
10-1) 공주 연결도로	19
10-2) 외삼-유성복합터미널	20
10-3) 회덕IC 연결도로	21
10-4) 부강역-북대전IC	22
12) 국회세종의사당 건립	23
13) 세종경찰청 청사 건립	24
14) 세종경찰특공대 청사 건립	25
15) 세종지방법원 건립	26
16) 과학문화센터 건립	27
17) 복합커뮤니티센터 건립(총괄)	28
15-1) 6-3생활권 복검	30
15-2) 5-1생활권 복검	31
15-3) 5-2생활권 복검	32
18) 국립박물관단지 건립	33


1. 일반 현황

1. 기능 및 조직

□ (기 능) 행정중심복합도시 건설사업 추진

- 광역도시계획, 건설기본·개발계획 수립 및 변경, 실시계획 승인
- 공공청사·광역교통·공공시설 등의 건설 및 사업관리
- 「행정중심복합도시건설특별회계」 관리·운용
- 자족기능 확충을 위한 투자 유치

□ (조 직) 정원 154명 (1관 2국 14과 1팀, '26.1월 기준)




구분	정무직	고위 공무원	3급	4급	5급	6급	7급	8·9급	계
정원	1	4	4	21	45	48	18	13	154
현원	1	3	5	20	46	49	19	8	151

2. 건설사업 개요

- (사업목적) 국토 균형발전 및 국가경쟁력 제고
- (근거법령) 「신행정수도 후속대책을 위한 연기·공주지역 행정중심복합도시 건설을 위한 특별법」 및 같은 법 시행령
- (사업내용) 사업지역(73km²)에 인구 50만명의 자족도시 건설
- (사업비) 22.5조원(국비 8.5조원 및 한국토지주택공사 14조원)
 - ※ '25.12월 말 기준 국비 4.42조 원, LH 12.58조 원 집행
- (도시 구조) 중심부를 녹지공간으로 조성(녹지율:52%)하고, 주위에 6개 주요기능*을 균형있게 배치한 세계 최초의 환상형(Ring) 도시
 - * 중앙행정 / 문화·국제 / 도시행정 / 대학·연구 / 의료·복지 / 첨단지식
- (추진전략) '07~'30년까지 3단계에 걸쳐 순차적으로 건설

- 1단계(초기활력단계, '07~'15, 15만)
: 중앙행정기능 이전 및 첫마을 등의 집중개발을 통한 초기 성장기반 조성



- 2단계(자족적 성숙단계, '16~'20, 30만) : 대학/연구기능 등 도시 자족기능 본격 확충 및 도시 인프라 향상
- 3단계(완성단계, '21~'30, 50만) : 도시기능 및 기반시설 등이 성숙단계를 거치면서 도시 완성

2. '26년도 예산 편성 방향

◆ 행정수도 위상 강화 및 행복도시 완성단계를 원활히 추진하기 위해 도시기능 및 기반시설 등을 고도화하는 사업에 재정을 운용

- 대통령 세종집무실, 국회세종의사당 건립 등 예산 반영을 통해 행정중심도시 기능 강화를 위한 사업 추진
- 전국 주요 도시로부터 행복도시까지 균등한 접근성을 확보하고 대중교통과의 원활한 연결을 위한 광역도로망 구축 추진
 - 행복~공주 연결도로 및 회덕IC 연결도로 등 추진 사업에 대한 건설 절차를 차질 없이 이행하기 위한 소요 요구
- 세종경찰청 청사, 세종경찰특공대 건립 예산을 반영하여 다양한 기능의 국가행정시설 건립 추진
- 과학문화센터 건립을 위한 재정을 확보하여 도시발전에 따른 지방 행정수요에 적극 대응
- 복합커뮤니티센터는 주민 입주 시기에 맞춰 순차 공급하고, 생활권별 특성을 반영한 통합설계로 운영 활성화 추진
- 여러 박물관을 복합화한 국립박물관단지는 통합운영 기능을 강화하고 도시건축박물관, 디자인박물관, 디지털문화유산센터, 국가기록 박물관 건립 예산 편성

3. '26년도 세입 및 세출 예산 총괄표

□ 세입예산

○ 2025년 대비 31.7% 증가한 2,904억 원

(억원, %)

구 분	'24결산	'25		'26 예산 (B)	증감		비 고
		본예산 (A)	추경		(B-A)	%	
합 계	2,209	2,205	2,205	2,904	699	31.7	
행특 회계	2,209	2,205	2,205	2,904	699	31.7	• 일반회계 전입금 2,859 • 기타경상이전수입 등 44

□ 세출예산

○ 2025년 대비 33.3% 증가한 5,763억 원이며, 행특회계는 31.7% 증가한 2,904억 원 편성

(억원, %)

구 분	'24결산	'25		'26 예산 (B)	증감		비 고
		본예산 (A)	추경		(B-A)	%	
합 계	2,604	4,323	4,323	5,763	1,440	33.3	
일반 회계	1,248	2,118	2,118	2,859	741	35.0	• 행특회계 전출금 2,859
행특 회계	1,356	2,205	2,205	2,904	699	31.7	

□ 세부사업 총괄표

(단위 : 억원)

세부사업	사업기간	총사업비	'25년 예산 (A)	'26년 예산 (B)	증감		비고
					전년 대비 (B-A)	%	
총 계	-	-	2,205	2,904	699	31.7	
총지출	-	-	2,190	2,887	698	31.9	
<행복도시건설 운영>	-	-	339	350	11	3.3	
1. 인건비	-	-	130	132	2	1.4	
2. 기본경비	-	-	36	38	2	4.9	
3. 행복청 운영	-	-	147	147	0.1	0.1	
•정책연구비	-	-	2.0	4.7	2.7	137.6	
•행정효율성증진	-	-	3.5	3.5	△0.1	△1.7	
•행정정보시스템	-	-	2.6	1.9	△0.8	△28.4	
•복편 운영관리	21~	-	16.8	16.8	△0.1	△0.2	
•박물관단지 운영	22~	-	109.3	111.1	1.8	1.6	
•공동캠퍼스 운영	23~29	-	12.6	9	△3.6	△28.7	
4. 행복도시건설 지원	-	-	26	33	7	28.8	
•종합사업관리	-	-	24.4	24.9	0.5	2.0	
•대외유치협력기능	25~	-	1.6	5.6	4.0	252.5	
•국지도96호선지하차도	26~	-	-	3.0	3.0	순증	'26년 신규
<행복도시건설>	-	-	1,851	2,537	686	37.1	
1. 중앙행정기관건립	-	-	45	240	195	431.0	
•대통령세종집무실	23~27	3,846	45	240	194.8	431.0	
2. 광역교통시설건설	-	-	84	209	125	148.0	
•행복-공주	07~27	188	30	57	27.7	93.0	
•외삼-유성복합	14~27	800	1	1	-	-	
•회덕IC	18~27	644	50	94	43.8	88.2	
•부강역-북대전IC	21~29	5,630	-	57	57.0	순증	
•광역교통사후관리	13~30	-	3.8	-	△3.8	순감	
3. 국가행정시설건립	-	-	420	1,187	768	182.9	
•국회세종의사당	19~33	4,693	350	956	606.4	173.3	
•국가재난대응시설	21~25	187	58	-	△58.2	순감	'25년 완료
•세종경찰청 청사	22~28	876	4	195	190.9	4,469.8	
•경찰특공대 청사	23~27	403	7	26	18.5	258.5	
•세종지방법원	26~31	2,009	-	10	10	순증	'26년 신규
4. 지방행정시설건립	-	-	126	13	△113	△89.3	

세부사업	사업 기간	총사 업비	'25년 예산 (A)	'26년 예산 (B)	증감		비고
					전년 대비 (B-A)	%	
•평생교육원	20~25	390	113	-	△113.4	순감	'25년 완료
•과학문화센터	23~27	256	13	13	0.6	4.8	
5. 복합커뮤니티센터	-	-	597	396	△201	△33.7	
•4-2生 복컴	20~25	675	300	-	△300.1	순감	'25년 완료
•5-1生 복컴	19~26	480	117	155	38.4	32.9	
•6-3生 복컴	21~26	471	167	57	△109.6	△65.6	
•5-2生 복컴	23~29	849	13	183	170.3	1,315.3	
6. 광역복지지원센터	-	-	-	-	-	-	
7. 문화시설건립	-	-	579	492	△87	△15.0	
•박물관단지 건립	16~27	4,900	579	492	△86.9	△15.0	
<회계기금간거래>	-	-	15	16	1	8.6	
1. 공무원연금부담금	-	-	15.1	16.4	1.3	8.6	

정책연구비(계속)

<행특회계>

(백만원)

총사업비	2024년 까지	2025년 예산				2026년 예산			2027년 이후
		본예산 (A)	추경	이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)		
								%	
-	-	197	197	-	197	468	271	137.6	-

① 사업개요

- 총사업비 : 해당 없음
- 사업기간 : 2007년 ~ 계속
- 사업규모 : 각종 정책연구 및 개발을 위한 지원

② '26년 예산 내역

- 행복도시건설 추진관련 연차별 과제(168백만원) 수행 및 한글문화단지 조성관련(300백만원) 정책연구비 468백만원

③ 편성사유

- 도시 건설과정에서 발생하는 각종 현안 사안 또는 민원 등 정책과제의 해결을 위해 편성
 - K-컬처 확산에 맞춰 한글 문화도시 세종 조성 관련 한글문화단지 조성의 타당성 등을 검토하기 위한 연구비 반영

④ 추진일정

- '25.12. : '26년 정책연구용역 과제 선정
- '26.1. ~ : '26년 정책연구용역 시행

행정효율성 증진 및 능력개발(계속)

<행 특회 계>

(백만원)

총사업비	2024년 까지	2025년 예산				2026년 예산			2027년 이후
		본예산 (A)	추경	이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)		
								%	
-	-	353	353	-	353	347	△6	△1.7	-

① 사업개요

- 총사업비 : 해당 없음
- 사업기간 : 2007년 ~ 계속
- 사업규모 : 직원 직무능력 향상을 위한 국내 교육 연수, 정부혁신 등 정부시책 수행 등

② '26년 예산 내역

- 일용임금 : 청년인턴 채용 인건비 78백만원
- 고용부담금 : 청년인턴 고용부담금 9백만원
- 일반수용비 : 직원 교육비 및 언론저작권 사용료 등 173백만원
- 일반용역비 : 직원 연찬회 및 정부혁신 용역 32백만원
- 국내여비 : 직무능력 향상 교육여비 24백만원
- 국외업무여비 : 직원 역량강화를 위한 국외업무여비 16백만원
- 사업추진비 : 행정효율성 관련 회의 및 행사 지원 등 6백만원
- 기타운영비 : 성과우수부서, 적극행정 등 격려금 9백만원

③ 편성사유

- 직원들의 전문적인 직무수행 능력 향상과 미래지향적·혁신적 역량 강화를 위해 필요한 사업비 편성

④ 추진일정

- '26.1~ : 자체 인재개발계획 수립 및 직무능력 향상 교육 등 추진

행정정보시스템 고도화(정보화, 계속)

<행 특회 계>

(백만원)

총사업비	2024년 까지	2025년 예산				2026년 예산			2027년 이후
		본예산 (A)	추경	이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)		
								%	
-	-	264	264	-	264	189	△75	△28.4	-

① 사업개요

- 총사업비 : 해당 없음
- 사업기간 : 2010년~ 계속
- 사업규모 : 노후 전산장비 교체 및 정보보안 강화위한 보안장비 도입

② '26년 예산 내역

- 노후전산장비(서버, 방화벽 등) 3종 교체 및 정품SW구입, 정보시스템 보안 취약점 진단 등을 위한 189백만원

③ 편성사유

- 노후장비 교체로 운영 시스템 안정화 및 보안강화, SW 라이선스 교체와 정보시스템 보안 취약점 진단을 위한 재원 필요

④ 추진일정

'26.2.~'26.3.	'26.3.~'26.6.	'26.12.
계획 수립	발주 및 현장설치	사업완료

복합편의시설 운영관리(계속)

<행 특회 계>

(백만원)

총사업비	2024년 까지	2025년 예산				2026년 예산			2027년 이후
		본예산 (A)	추경	이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)		
								%	
-	-	1,679	1,679	-	1,679	1,676	△3	△0.2	-

① 사업개요

- 총사업비 : 해당 없음
- 사업기간 : 2021년 ~ 계속
- 사업규모 : (문화관) 19,915㎡, (체육관) 36,107㎡

② '26년 예산 내역

- 민간위탁사업비 : 1,523백만원
- 공공요금 및 제세 : 체육관 종합재산보험 등 50백만원
- 자치단체경상보조: 문화관 경상경비 지원 98백만원
- 일반수용비: 민간위탁관리위원회 회의비 등 운영비 5백만원

③ 편성사유

- 복합편의시설 운영(정부세종청사 체육관, 문화관)을 위한 민간위탁 사업비 등 집행실적을 고려한 운영비 필요

④ 추진일정

- '26.1~ : 체육관 · 문화관 운영

국립박물관단지 운영(계속)

<행 특회 계>

(백만원)

총사업비	2024년 까지	2025년 예산				2026년 예산			2027년 이후
		본예산 (A)	추경	이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)	%	
-	-	10,925	10,925	-	10,925	11,105	180	1.6	-

① 사업개요

- 총사업비 : 해당 없음
- 사업기간 : 2022년부터 계속
- 사업규모 : 관리면적 국립어린이박물관 등 17,903㎡(세종시 어울누리로 130)
* '26.7월 도시건축박물관 및 연계시설 31,698㎡ 준공으로 관리면적 추가 예정

② '26년 예산 내역

- 기관운영출연금 : 6,343백만원
- 사업출연금 4,762백만원

③ 편성사유

- 국립박물관단지 어린이박물관 및 통합시설 1차 준공('23.2), 법인출범('23.4) 및 어린이박물관 개관('23.12), 도시건축박물관 및 통합시설2차 준공('26.7)에 따른 '26년 법인 운영예산 필요

④ 추진일정

'26.상	'26.下	'27.
- 어린이박물관 전시·교육 운영 - 통합수장고 운영	- 어린이박물관 전시·교육 운영 - 통합수장고 운영 - 도시건축박물관 직원 1차 채용 등 개관 준비	- 어린이박물관 전시·교육 운영(계속) - 통합수장고 운영(계속) - 도시건축박물관 직원 2차 채용 및 개관

세종공동캠퍼스 공익법인 운영(계속)

<행 특 회 계>

(백만원)

총사업비	2024년 까지	2025년 예산				2026년 예산			2027년 이후
		본예산 (A)	추경	이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)		
								%	
-	-	1,263	1,263	-	1,263	900	△ 363	△ 28.7	-

① 사업개요

- 총사업비 : 해당 없음
- 사업기간 : 2023년 ~ 2029년
- 사업규모 : 연면적 7만3천㎡, 부지면적 33만㎡, 7개 입주대학 관리

② '26년 예산 내역

- 기관운영출연금 : 900백만원

③ 편성사유

- '24.9월 개교한 공동캠퍼스의 교육환경 조성, 운영·관리 업무를 수행하는 공익법인 지원

④ 추진일정

'26.上	'26.下	'27.
- 공동캠퍼스 운영 - 충남대학교(의대) 개교 - 바이오지원센터(동물실험실) 개관	- 공동캠퍼스 운영 - 입주대학 간 공동 교양과정 개설 - 공동캠퍼스 장기발전방안 수립	- 공동캠퍼스 운영 - 산학연 연계 프로그램 운영

종합사업관리(계속)

<행 특 회 계>

(백만원)

총사업비	2024년 까지	2025년 예산				2026년 예산			2027년 이후
		본예산 (A)	추경	이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)		
								%	
-	-	2,438	2,438	-	2,438	2,487	49	2.0	-

① 사업개요

- 총사업비 : 해당 없음
- 사업기간 : 2007년부터 계속
- 사업규모 : 행복도시 매년 약 200개 사업의 공정 및 사업비 관리 등

② '26년 예산 내역

- 일반연구비 : 종합사업관리 기술지원 용역 1,626백만원 및 종합사업 관리시스템 고도화 500백만원
- 관리용역비 : 종합사업관리시스템 유지관리 용역 361백만원

③ 편성사유

- 국가중추시설인 국회세종의사당, 대통령 세종집무실, 스마트시티 조성 및 잔여 생활권 개발 등 대규모 핵심추진 사업을 체계적으로 관리하기 위해 2,487백만원 편성

④ 추진일정

- '26.1. ~ '26.12. : 행복도시건설 종합사업관리 용역 수행

대외유치협력기능 지원(계속)

<행 특회 계>

(백만원)

총사업비	2024년 까지	2025년 예산				2026년 예산			2027년 이후
		본 예산 (A)	추경	이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)		
								%	
-	-	158	158	-	158	557	399	252.5	-

① 사업개요

- 총사업비 : 해당 없음
- 사업기간 : 2025년부터 계속
- 사업규모 : 해당 없음

② '26년 예산 내역

- 일반수용비 : 투자유치 자료제작 및 언론홍보비 14백만원
- 임 차 비 : 국외투자유치활동 지원비 2백만원
- 일반용역비 : 투자유치 활동, 행정수도 세종 국민소통 등 525백만원
- 국외업무여비 : 국외투자유치활동비 9백만원
- 사업추진비 : 국내투자유치간담회 개최비 7백만원

③ 편성사유

- 도시건설단계와 국가기능 추가 이전 등에 맞춘 다양한 복합기능 유치 및 국가상징구역 조성 관련 국민소통을 위해 사업비 반영

④ 추진일정

- '26.1~ : 도시·자족기능 유치 활동 및 연계 홍보자료 제작 추진
- '26.1~ : '행정수도 세종' 대국민 홍보 및 국민소통 추진

국지도96호선 지하차도 신설(신규)

<행 특회 계>

(백만원)

총사업비	2024년 까지	2025년 예산				2026년 예산			2027년 이후
		본예산 (A)	추경	이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)		
								%	
-	-	-	-	-	-	300	300	순증	-

① 사업개요

- 총사업비 : 해당 없음(미정)
- 사업기간 : 2026년
- 사업규모 : 해당 없음(미정)

② '26년 예산 내역

- 정책연구비 : 국회세종지사당 건립 등으로 인한 교통수요 대응을 위해 국지도 96호선 제천부의 지하차도 등 교통체계 개선 연구를 위한 연구비 300백만원

③ 편성사유

- 국회세종지사당, 대통령 세종집무실 설치 등으로 예상되는 교통수요와 도시내부 교통체계 효율화를 위한 연구비 반영

④ 추진일정

- 첫마을IC 신설 여부*, 중앙공원내 국지도 96호선 노선 확정과 연계되어야 하므로 '26년 하반기에 타당성 연구용역을 진행

* 현재 광역교통개선대책 변경 용역(4차)에서 첫마을IC 신설 타당성 여부 검토 중

대통령세종집무실 건립(계속)

<행 특회 계>

(백만원)

총사업비	2024년 까지	2025년 예산				2026년 예산			2027년 이후
		본예산 (A)	추경	이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)		
								%	
384,555	1,320	4,520	4,520	1,139	5,659	24,000	19,480	431.0	356,153

① 사업개요

- 총사업비 : 3,846억원
- 사업기간 : 2023년 ~ 2027년(2030년으로 변경예정)
- 사업규모 : 부지면적 15만㎡, 건축연면적 4만㎡

② '26년 예산 내역

- 실시설계비 : 건축설계 작성을 위한 설계용역 비용 15,306백만원
- 건설보상비 : 부지매입 계약 체결을 위한 비용 8,684백만원
- 사업추진비 : 관계기관 협의 및 의견수렴 등을 위한 사업추진비 10백만원

③ 편성사유

- '25년 건축설계 및 부지매입 등 차질없는 사업 추진을 위해 실시설계비 등 비용 24,000백만원 편성

④ 추진일정

'26.上	'26.下	'28.
건축설계	건축설계	건설공사

광역교통시설 건설(총괄)

<행특회계>

(백만원)

총사업비	2024년 까지	2025년 예산				2026년 예산			2027년 이후
		본 예산 (A)	추경	이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)	%	
3,691,540	2,599,617	8,423	8,423	89	8,512	20,891	12,468	148.0	1,062,520

* 총사업비 4조 664억원 중 지자체 부담분 3,748억원 제외

① 사업개요

- 총사업비 : 4조 664억원(국비 3조 6,915억원, 지방비 3,748억원)
- 사업기간 : 2007년 ~ 2030년
- 사업규모 : 도로 21개 노선(166km)

② '26년 예산 내역

- 광역교통시설 건설을 위해 4개 사업비 편성

(단위 : 백만원)

구 분	2025 예산 (A)	2026 예산 (B)	증 감 (B-A)	%
○ 광역교통시설 건설	8,423	20,891	12,468	148.0
1. 행복도시~공주	2,975	5,741	2,766	93.0
2. 외삼~유성복합터미널	100	100	-	-
3. 회덕IC	4,968	9,350	4,382	88.2
4. 부강역~북대전IC	-	5,700	5,700	순증
5. 광역교통시설 사후관리	380	-	△380	-

③ 편성사유

- 행복도시 광역교통개선대책에 따라 추진하는 사업으로, 단계별 건설 계획에 따라 적기에 광역교통시설 건설 추진
- '26년도 총 4개 노선 광역교통시설 건설 추진

④ 추진일정

- '25년 이전 준공(12개 노선)
 - 행복도시~대전유성, 행복도시~오송역, 행복도시~정안IC, 행복도시~대덕테크노, 행복도시~청원IC, 행복도시~청주, 행복도시~공주 1,2구간, 오송~청주공항, 오송~청주 1,2구간, 오송~조치원, 부강역, 행복도시~조치원
- '26년 이후 준공(9개 노선)
 - 행복도시~공주 3구간, 외삼~유성복합터미널, 회덕IC, 부강역~북대전IC(동측 우회, 금남~북대전IC), 조치원 우회도로, 정안IC~내포신도시, 행복도시~탄천, 행복도시~청주국제공항

행복도시-공주 연결도로(계속)

<행 특회 계>

(백만원)

총사업비	2024년 까지	2025년 예산				2026년 예산			2027년 이후
		본 예산 (A)	추경	이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)		
								%	
18,773	8,041	2,975	2,975	89	3,064	5,741	2,766	93.0	1,819

① 사업개요

- 총사업비 : 37,547백만원(국비 50%, 지방비 50%)
- 사업기간 : 2017년 ~ 2027년
- 사업규모 : 사업연장 0.82km(2차로, 교량 513.7m)

② '26년 예산 내역

- 공사비 : 토목·전기공사 등 4,489백만원(잔사업비 80%)
- 감리비 : 감독권한대행 건설사업관리 1,237백만원(잔사업비 65%)
- 시설부대비 : 조달수수료 지급 등 15백만원(잔사업비 37%)

③ 편성사유

- '27년 공사 준공을 위해 연차별 소요를 반영한 공사비 등 5,741백만원 편성

④ 추진일정

'26.上	'26.下	'27.1
상부 거더거치	슬라브 등 상부공사	공사 준공

외삼-유성복합터미널 연결도로(계속)

<행 특회 계>

(백만원)

총사업비	2024년 까지	2025년 예산				2026년 예산			2027년 이후
		본 예산 (A)	추경	이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)		
								%	
80,015	73,522	100	100	-	100	100	-	-	6,293

① 사업개요

- 총사업비 : 168,536백만원(국비 50%, 지방비 50%)
- 사업기간 : 2014년 ~ 2027년
- 사업규모 : 사업연장 6.58km, 10차로 개선(4.83km) 및 8차로 신설(1.75km)

② '26년 예산 내역

- 자치단체자본보조 : '26년 공사 시행을 위한 최소소요 100백만원

③ 편성사유

- '27년 준공을 목표로 차질없는 사업 추진을 위해 자치단체자본보조 100백만원 편성

④ 추진일정

'26.上	'26.下	'27.12
기재부 총사업비 협의	호남지선 통과구간 발주 및 착공	공사 준공

회덕IC 연결도로(계속)

<행 특회 계>

(백만원)

총사업비	2024년 까지	2025년 예산				2026년 예산			2027년 이후
		본예산 (A)	추경	이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)		
								%	
64,355	41,965	4,968	4,968	-	4,968	9,350	9,350	88.2	8,072

① 사업개요

- 총사업비 : 128,709백만원(국비 50%, 지방비 50%)
- 사업기간 : 2018년 ~ 2027년
- 사업규모 : 사업연장 0.8km, IC 신설

② '26년 예산 내역

- 민간위탁사업비 : 토목공사비 등 9,350백만원(잔사업비 55%)

③ 편성사유

- '27년 준공을 목표로 차질없는 사업 추진을 위해 민간위탁사업비 9,350백만원 편성

④ 추진일정

'26.上	'26.下	'27.12
교량 및 점검시설 설치 등	교대보호블럭 및 방음벽 등	공사 준공

부강역~북대전IC 연결도로(계속)

<행 특회 계>

(백만원)

총사업비	2024년 까지	2025년 예산				2026년 예산			2027년 이후
		본예산 (A)	추경	이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)		
								%	
563,044	6,503	-	-	-	-	5,700	5,700	순증	550,841

① 사업개요

- 총사업비 : 563,044백만원(국비 100%)
- 사업기간 : 2021년 ~ 2028년
- 사업규모 : 사업연장 12.88km, 4차로 신설

② '25년 예산 내역

- 실시설계비 : 설계용역 계약체결 잔액 3,900백만원
추가 법정 인허가 설계용역 1,800백만원

③ 편성사유

- '29년 준공을 목표로 차질없는 사업 추진을 위해 실시설계비 5,700백만원 편성

④ 추진일정

'26.上	'26.下	'27.12
실시설계	환경영향평가 결과 반영	공사 착수

국회세종의사당 건립(계속)

<행특회계>

(백만원)

총사업비	2024년 까지	2025년 예산				2026년 예산			2027년 이후
		본 예산 (A)	추경	이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)		
								%	
3,741,458	2,542	35,000	-	82,057	117,053	95,640	60,640	173.3	256,637

① 사업개요

- 총사업비 : 3,741,458백만원
- 사업기간 : 2019년 ~ 2030년
- 사업규모 : 부지면적 631,000m²

② '26년 예산 내역

- 건설보상비 : 부지 매입 계약 후 순차적 잔금 집행 등 72,862백만원
- 기본설계비 : 설계착수 후 기본설계 수행을 위한 용역비 22,778백만원

③ 편성사유

- 사업계획 확정시 차질 없는 추진을 위한 건설보상비 등 반영

④ 추진일정

'25.下	'26.上	'26.下
사업계획적정성 재검토 완료 및 총사업비 조정	타당성 재조사 완료	건축설계공모 추진 및 설계 착수

세종경찰청 청사 건립(계속)

<행특회계>

(백만원)

총사업비	2024년 까지	2025년 예산				2026년 예산			2027년 이후
		본예산 (A)	추경	이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)		
								%	
87,625	21,017	427	-	41	468	19,770	19,086	4,469.8	46,627

① 사업개요

- 총사업비 : 87,625백만원
- 사업기간 : 2022년 ~ 2028년
- 사업규모 : 건축 연면적 19,506㎡, 부지면적 18,000㎡ (지상8/지하1)

② '26년 예산 내역

- 공사비 : 17,989백만원, 잔사업기간(3개년) 고려 잔사업비 30%
- 감리비 : 1,424백만원, 잔사업기간(3개년) 고려 잔사업비 30%
- 시설부대비 : 100백만원, 공사 및 관급자재 계약 등 조달수수료 등

③ 편성사유

- '25.末 착공 후, 본격 건설공사 시행을 위한 공사비, 감리비 등 요구

④ 추진일정

'25.下	'26.	'28.
공사착공	건설공사	준공

세종경찰특공대 청사 건립(계속)

<행 특회 계>

(백만원)

총사업비	2024 까지	2025년 예산				2026년 예산			2027년 이후
		본 예산 (A)	추경	이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)		
								%	
40,339	100	714	-	-	714	2,560	1,846	258.5	36,965

① 사업개요

- 총사업비 : 40,339백만원
- 사업기간 : 2023년 ~ 2027년
- 사업규모 : 건축 연면적 7,466㎡, 부지면적 18,000㎡ (지상4/지하1)

② '26년 예산 내역

- 건설보상비 : 2,090백만원, 부지매입계약을 위해 잔사업비 약 12%
- 실시설계비 : 283백만원, 설계완료를 위해 잔사업비의 전액
- 공사비 : 100백만원, 공사발주를 위한 최소소요
- 감리비 : 50백만원, 공사발주를 위한 최소소요
- 시설부대비 : 37백만원, 적정성 검토비용 및 조달수수료 등

③ 편성사유

- 건축설계 완료 및 연말 착공을 위한 보상비, 설계비 및 공사비 등 요구

④ 추진일정

'26.上	'26.下	'27
실시설계	공사착공	준공

세종지방법원 건립(신규)

<행 특회 계>

(백만원)

총사업비	2024년 까지	2025년 예산				2026년 예산			2027년 이후
		본예산 (A)	추경	이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)		
								%	
122,375	-	-	-	-	-	1,000	1,000	순증	121,375

① 사업개요

- 총사업비 : 122,375백만원
- 사업기간 : 2026년 ~ 2030년
- 사업규모 : 건축 연면적 21,700㎡, 부지면적 33,058㎡

② '26년 예산 내역

- 기본설계비 : 1,000백만원, 설계공모 등 사업착수를 위한 비용

③ 편성사유

- “법원설치법”에 따라 '31.3월 개원을 목표로 세종지방법원 건립 착수를 위한 건축설계자 선정 및 건축설계 착수 비용 편성

④ 추진일정

'26.上	'26.下	'27.
건축기획	설계공모 및 기본설계 착수	기본 및 실시설계

과학문화센터 건립(계속)

<행특회계>

(백만원)

총사업비 (국비)	2024년 까지	2025년 예산				2026년 예산			2027년 이후
		본예산 (A)	추경	이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)		
								%	
25,553	689	1,285	1,285	60	1,345	1,347	62	4.8%	21,172

① 사업개요

- 총사업비 : 51,106백만원 (국비 50%, 지방비 50%)
- 사업기간 : 2023년 ~ 2027년
- 사업규모 : 건축 연면적 12,000㎡, 부지면적 9,444㎡ (지상5/지하2)

② '26년 예산 내역

- 공사비 : '26년 착공 소요 1,007백만원
- 감리비 : '26년 착공 소요 300백만원
- 시설부대비 : '26년 착공 소요 40백만원

③ 편성사유

- '26년 공사 착공을 위한 공사비 등 건설비 1,347백만원 편성

④ 추진일정

'26.上	'26.下	'27
실시설계 완료	공사 착공	공사 준공

복합커뮤니티센터(총괄)

<행 특회 계>

(백만원)

총사업비	2024년 까지	2025년 예산				2026년 예산			2027년 이후
		본예산 (A)	추경	이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)	%	
1,073,700	729,856	59,685	59,685	729	60,414	39,591	△20,094	△33.7	243,839

① 사업개요

- 총사업비 : 1조 737억원
- 사업기간 : 2008년 ~ 2032년
- 사업규모 : 기초생활권별 복합커뮤니티센터 총 22개소 건립

② '26년 예산 내역

- 도시 개발계획에 따라 3개 복합커뮤니티센터 건립사업 사업비 편성

(단위 : 백만원)

구 분	2025 예산 (A)	2026 예산 (B)	증 감 (B-A)	%
○ 복합커뮤니티센터 건립	59,685	39,591	△20,094	△33.7
1. 4-2생활권 복합커뮤니티센터	30,016	-	△30,016	△100
2. 6-3생활권 복합커뮤니티센터	16,704	5,749	△10,955	△65.6
3. 5-1생활권 복합커뮤니티센터	11,670	15,514	3,844	32.9
4. 5-2생활권 복합커뮤니티센터	1,295	18,328	17,033	1,315.3

③ 편성사유

- 행복도시 공공편의시설의 적기 확충을 위해 생활권별 개발계획에 따라 22개 복합커뮤니티센터를 순차적으로 건립
- '26년도 총 3개소 건립*을 위한 소요액 39,591백만원 편성
- * 계속 3개소(6-3생·5-1생·5-2생 복컴)

④ 추진일정

- '19년 이전 준공(11건) : 2-3, 1-2, 1-4, 1-5, 1-3, 1-1(A), 3-2, 3-1, 1-1(B), 2-2, 3-3생활권
- '20년 준공(1건) : 2-1생활권
- '21년 준공(2건) : 4-1, 6-4생활권
- '22년 준공(1건) : 2-4생활권
- '25년 준공 예정(1건) : 4-2생활권
- '26년 상반기 준공 예정(2건) : 5-1, 6-3생활권
- '27년 준공: 5-2, 5-3, 6-1, 6-2생활권

6-3생활권 복합커뮤니티센터 건립(완료)

<행특회계>

(백만원)

총사업비	2024년 까지	2025년 예산				2026년 예산			2027년 이후
		본 예산 (A)	추경	이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)		
								%	
47,078	23,885	16,704	16,704	607	17,311	5,749	△ 10,955	△ 65.6%	-

① 사업개요

- 총사업비 : 47,078백만원
- 사업기간 : 2021년 ~ 2026년
- 사업규모 : 건축 연면적 12,060.78㎡, 부지면적 11,106㎡ (지상3/지하1)

② '26년 예산 내역

- 공사비 : '26년 완료소요 5,229백만원
- 감리비 : '26년 완료소요 381백만원
- 시설부대비 : '26년 완료소요 139백만원

③ 편성사유

- '26년 준공('26.4)을 위한 잔사업비 100%인 5,749백만원 편성

④ 추진일정

'26.上	'26.下	'27
공사 준공	이관(→세종시)	-

5-1생활권 복합커뮤니티센터건립(완료)

<행특회계>

(백만원)

총사업비	2024년 까지	2025년 예산				2026년 예산			2027년 이후
		본예산 (A)	추경	이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)		
								%	
48,769	20,797	11,670	11,670	13	11,683	15,514	3,844	32.9%	-

① 사업개요

- 총사업비 : 48,769백만원
- 사업기간 : 2019년 ~ 2026년
- 사업규모 : 건축 연면적 12,588㎡, 부지면적 10,061㎡ (지상4/지하1)

② '26년 예산 내역

- 공사비 : '26년 완료소요 14,996백만원
- 감리비 : '26년 완료소요 511백만원
- 시설부대비 : '26년 완료소요 7백만원

③ 편성사유

- '26년 준공('26.11)을 위한 잔사업비 100%인 15,514백만원 편성

④ 추진일정

'26.上	'26.下	'27
마감공사	공사 준공	이관(→세종시)

5-2생활권 복합커뮤니티센터 건립(계속)

<행특회계>

(백만원)

총사업비	2024년 까지	2025년 예산				2026년 예산			2027년 이후
		본 예산 (A)	추경	이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)	%	
84,858	3,531	1,295	1,295	100	1,395	18,328	17,033	1,315.3%	61,604

① 사업개요

- 총사업비 : 84,858백만원
- 사업기간 : 2023년 ~ 2029년
- 사업규모 : 건축 연면적 17,919㎡, 부지면적 15,767㎡ (지상3/지하1)

② '26년 예산 내역

- 건설보상비 : 잔사업비의 100%인 14,859백만원
- 공사비 : 잔사업비의 5%인 3,089백만원
- 감리비 : 잔사업비의 10%인 300백만원
- 시설부대비 : 잔사업비의 70%인 80백만원

③ 편성사유

- '26년 착공을 위한 공사비 등 건설비 18,328백만원 편성

④ 추진일정

'26.上	'26.下	'27
공사 발주	공사 착공	기초 및 골조공사

국립박물관단지 건립(계속)

<행특회계>

(백만원)

총사업비	2024년 까지	2025년 예산				2026년 예산			2027년 이후
		본 예산 (A)	추경	이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)		
								%	
489,983	178,015	57,882	-	435	58,317	49,195	△ 8,687	△ 15.0	204,456

① 사업개요

- 총사업비 : 489,983백만원
- 사업기간 : 2016년 ~ 2027년(변경예정)
- 사업규모 : 건축 연면적 84,788㎡, 부지면적 77,058㎡ (지상4/지하2)

② '26년 예산 내역

- 건설보상비 : 국가기록박물관 잔사업비의 15%인 1,056백만원
- 기본조사설계비 : 국가기록박물관 기본설계 완료 소요 122백만원
- 실시설계비 : 국가기록박물관 실시설계 완료 소요 1,358백만원
- 공사비 : 박물관별 연차별 소요액 44,393백만원
 - 도시건축博 건축공사 준공 및 디자인博·디지털 착공소요
- 감리비 : 박물관별 연차별 소요액 1,964백만원
 - 도시건축博 건축공사 준공 및 디자인博·디지털 착공소요
- 시설부대비 : 박물관별 조달수수료 소요액 302백만원

③ 편성사유

- '26년 도시건축博 적기 준공, 디자인博·디지털문화유산센터 공사 착공, 국가기록博 설계 완료 등 차질 없는 사업 추진을 위해 연차별 소요액 산출을 통한 49,195백만원 편성

4 추진일정

○ 도시건축박물관 및 통합시설(2차) : '26년 준공

'26.上	'26.下	'27.
계속 공사	공사 준공	개관

○ 디자인박물관 및 디지털문화유산센터 : '28년 준공

'26.上	'26.下	'27.
공사입찰	공사 착공	골조공사

○ 국가기록박물관 : '29년 준공

'26.上	'26.下	'27.
실시설계 착수	실시설계 완료	공사입찰

